
Umowa nr: ZP/6/2021 zawarta w dniu 09.02.2021 r. 

Przedmiot umowy: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w 
technologii modułowej w systemie „pod klucz", w formule zaprojektuj i 
wybuduj wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - 
etap I" 

Inwestor/Zamawiający: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

Nadzór Inwestorski: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Jana Pawła li, 55- 
010 Siechnice 

Wykonawca: Climatic Sp. z o.o. S. k. ul. Zytnia 6, Reguły, 05-816 Michałowice 

Użytkownik Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

Narada 6 Rewizja 00 

Data narady 18 listopada 2021 r. 

Data protokołu 18 listopada 2021 r. 

Uczestnicy narady 

Imię i nazwisko Telefon Funkcja 

Usó: Moian 71 786 09 01 Burmistrz 

Leslaw KL:01k 7·1 786 09 01 Zastępca Burmistrza 

kanna Chojnacka -· Netter 71 (86 09 72 Kierown;k Wydziału tnwestycyjneqc 

Izabela Molak-Łapińska 7178609 82 Podinspektor Wydziału Inwestycyjnego 

Sylwester Sas 601 956 901 SISK Doradca de spraw pasywności 

Piotr Gądziński 609 996 042 SISK Inspektor Nadzoru robót budowlanych/Koordynator 
Inspektorów Nadzoru 

Wit Bensari 601 741 416 SISK Koordynator Projektu 

Krzysztof Maj 609 996 766 SISK 

Bartosz Makowski 781 506 348 SISK Inspektor Nadzoru branży elektrycznej 

Paweł Wiśniewski 502 205 773 SISK Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży 
telekomunikacyjne; 

Karol Ignaczak 695 800 136 CLIMATIC Kierownik projektu 

Emilia Szczucka 604 448 404 Cllt-v1ATIC Kierownik budowy 

Cezary Deluga 697 692 495 CLIMATIC Koordynator działu realizacji 

Agenda: 
1. Organizacja inwestycji 
2. Sprawy formalno-prawne 
3. Stan prac 
4. Plan robót na następny tydzień 
5. Wnioski materiałowe 
6. Wymagania, zmiany 
7. Sprawy urzędowe 
8. Inne 
9. Następne spotkanie 
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Lp. Treść Odpowiedział ny Status 
1. ORGANIZACJA INWESTYCJI L:..:.--l---==::::::::::::::::==:::::::::: ::::::::=:::::::==-----------------l------:G::-:-W-:-:--------l---- - 
1 .1 . otwarte 

.ł I •{ .I \ C ' 

1 •. 1°· _, • · ,!,_1 pr zekazarna t...!' enu z stara r r ,_1:-)kdcana K1e·ov. r 11<..Y .:1 

L.'LtdOVv/ •N ori1u ·10. iO .!O~ l r. 
1.2. t XV \'' cJn111 ;)J 0~ ?021 r zł-,ivl wniosek r_, .rzoortmerue obsluqi 

~,:,,,,1,n1~~,-~Jr e; tt::rePt1 t ,1c!owy !il wnosi aby wnrosek ten zostai 
-·:::;\'li' u; any o u::,\:'1kn ,:1 ze spotkania zaptanowaneqo na d718n , .1 O 2021 r 
KB i Pracownika IM oraz o zapisy jednoznacznie określające, że dotyczy on 
obsługi terenu budowy, a nie uzqodruenia trasy dostawy materiałow 
gabaryto vych GW info, rmne, że transport modułów na teren budowy 
odbywać s;ę będzie w pierwszych tygodniach grudnia ( 1 O nocy . 3 noce , 
przerwa, 3 noce). 
\N dniu 7 października 2021 r zostanie przekazane GW odpowiedź 
GW w dniu 07 ·: O 2021 ~ zostało przekazane stanowisko WK dot Projekt 
obsługi xornurukacyjnej budowy 
GI/\J poinformował, ie w dniu 15 10 20? 1 r Kierownik Budowy złoży 
poprawiony projekt obsługi budowy 
Poprawiony projekt obsługi budowy został złożony. GW czeka na opinie 
Wydziału Komunalnego. 

Po wizycie NI w dniu 08.11.2021 r. w zakładzie produkcyjnym NI 
poinformował IN, że od ostatniego pobytu tj. od dnia 11 października 2021 
r. postęp robót polegający na prefabrykacji modułów jest znikomy. 

W dniu 10.11.2021 r. w piśmie nr 38320 z dnia 10.11.2021 r. IN wzywa GW 
do intensyfikacji prac w zakładzie produkcyjnym GW dot. prefabrykacji 
modułów. 

W dniu 15.11.2021 r. w piśmie nr 38509 z dnia 10.11.2021 r. IN wzywa GW 
do rozpoczęcia prac na terenie budowy. 

GW w dniu 18.11.2021 r. złożył w UM Siechnice pismo nr 55 dot. 
zastosowania membrany pcv jako pokrycie dachu budynku. 
Po przeanalizowaniu powyższego i po otrzymaniu opinii NI, IN wyda 
stanowisko w kwestii zastosowania materiału do pokrycia dachu szkoły. 

GW otwarte 

2. SPRAWY FORM[U NO-PRAWNE 
2.1. PODWYKONAWCY 
2.1.1. GW oświadcza , że na chwilę obecną realizacja umowy ZP/6/2021 odbywa 

się bez udziału podwykonawców 

GW poinformował, że zostanie złożony projekt umowy z podwykonawcami 
dot. zew. sieci sanitarnych oraz dot. wykonania palowania - do akceptacji 
IN. 

GW w dniu 18.11.2021 r. w UM Siechnice złożył za pismem przewodnim 
nr 57 projekt umowy z podwykonawcą, firmą MENARD, w zakresie 
wykonania fundamentów budynku. GW wnosi o szybką akceptację projektu 
umowv. 

GW otwarte 

2.2. UMOWA 
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2.2.1. Brak wniosków o zmianę zapisów umownych 

I 2.3. HARMONOGRAM 

2.3.1. 
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w )l;IU dzisreszv. . t1 J,1. ·1u )UL. I lN prLJvle do GW sto G'•1Jlh;; f)i$/TIO 

Stanowisko IN zostało przekazane w piśmie z dn. 28.10.2021 r. 
GW poinformował, że przekaże poprawione harmonogramy po otrzymaniu 
protokołu odmowy odbioru dok. projektowej bądź akceptacji. 

GW otwarte 

2.3.2. GW deklan:je dotrzvmanie terminu zakończenia realizacji Urnowy nr 
ZP/6.1202·1 GW uzaieżnia terminowe zakończenie realizacji urnowy od 
terminowej akceptacji rozwiązań projektowych i materiałowych przez I. i 

NI. 
G'iV widzi zaqrożems w terrmnowej realizacji urnowy, z uwagi n3 rozbieżna 
stanowiska dotyczące zapisów umownych pomiędzy GW , a Nł dotyczące 
parametrów pasywnych jakie ma osiągnąć budynek 
NI informuje że nigdy w korespondencji z GW nie używał sformułowania, 
że budynek ma być bu:'!·/nkiem pasywnym, a jedy:-iie że ma osiągnąć 
parametry pasywne zgodnie z PFU. 
IN informuje, że w sprawie interpretacji zapisów PFU dot. standardów 
pasywnych zajmie pisemne stanowisko, które będzie odpowiedzią na pismo 
GW z dnia 6 października 2021 r. 

W dniu 12 10.2021 r zwrócono się do projektanta PFU z prośbą o 
wyjaśnienie interpretacji zapisów dot. parametrów pasywnych jakie ma 
osiągać budvnek. Do dnia dzisiejszego łN nie otrzymał odpowiedzi. Po 
otrzymaniu wyjaśnień IN niezwłocznie zajmie stanowisko w powyższej 
kwestii. 

GW w piśmie z dnia 28.10.2021 r. otrzymał stanowisko IN dot. pasywności. 
GW potwierdza otrzymanie powyższego pisma. 

NI zwraca uwagę, że pomimo w niesienia uwag do pierwotnej dokurnen acji 
wykonawczej w dniu 5 i 6 sierpnia 2021 r. oraz odbyciu wielokrotnych 
spotkań Nl i GW do dnia dzisiejszego NI nie otrzymał kompletnej 
dokumentacji wykonawczej. 

NI podtrzymuje stanowisko z rady budowy nr 2, ze pomimo w niesienia 
uwag do pierwotnej dokumentacji wykonawczej w dniu 5 i 6 sierpnia 2021 r. 
oraz odbyciu wielokrotnych spotkań NI I GW do dnia dzisiejszego NI nie 
otrzymał kompletnej dokumentacji wykonawczej ani warsztatowej Złożone 
dokumentacje GW wycofał i ponownie złożył w wersji szczątkowej. 

Wg stanowiska GW, GW nigdy nie wycofał dokumentacji, jedynie składa 
rewizję projektów. 

GW pros: o przekazanie protokołów odbioru lub odmowy dokumentacji 
projektowej. 

GW otwarte 
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GW w dniu 18.11.2021 r. przekazał rewizję powyższej dokumentacji. \ 
t IJ ~ ..k_,..,~ ,1~. ,{ ,1 J.a,u J~ . vv~<LLe.~ <J.'fl • d O ;ls,..op ~ ._:,O..!)~ t. N I tf' 

2.3.3. t !, ,, .-,, -:-'_, - ,. ,.., I:' r ' ,3l7a Lil('•,\ l , ...... 

f ,.e 1~,r I I .-il rn l( , I' l • 

NI z uw::q1 na t✓fl<, zane •errpny w przestanym harmonogramie 'Lec.::.o ,c 
f•r.an,,',t:y-11 ';(1( ktorego N, wmósl uwagi w dniu 7 paźcziernika 202·1 r) oraz 
z uwdg1 na ich czasokres t wzajemne nakładanie się poszczególnych robót 
informuje że , a dzień dzlsrejszy dotrzymanie terminu umownego jest 
zagrożone 

NI podtrzymuje stanowisko o zagrozeniu terminu umownego. 

GW swoje stanowisko przedstawi w odrębnej korespondencji. 

NI otwarte 

3. STANP.-RAC 
3.1. 1. Prace projektowe: 

a) GW z Ni odbywali na przełomie sierpnia I września 2021 w celu 
zrewidowania dokumentacji wykonawczej i uwzględnienia uwag NI 
wn.es.cnycn w d uu 30.07.?0?1 r i w dniu 2 08.2021 r. VV wyniku tycn 
spotkań GW przekazał !N w dniu 23 09.2021 r. zrewidowane projekty 
wykona vcze: konstrukcjr, arcmtektury, instalacji sanitarnej, a li\J w dniu 
27 09.202·1 r. przekazał je Nl 

b) IN zobowiązuje się w terminie 3 dni po pozyskaniu opinii NI do 
przekazanych projektów wykonawczych zając stanowisko ws akceptacji tych 
projektów. 

b) GW wnosi o przekazanie stanowiska IN w formie protokołu odbioru lub 
odmowy odbioru 

1\11 informuje, że nie ma możliwości odniesienia się do przekazanych przez 
GW w dniu 23.09.2021 r. dokumentów i przekazania rekomendacji 11\l z 
uwagi, że dokumenty te nie stanowią dokumentacji zgodnie z zapisami 
umowy (Paragraf l ust. 2 , załącznik nr 1 do umowy pkt. 3 Zadanie 1 ust. 1 
i pkt. 6) 

Ir podtr zvrnuje stanowisko Ni oraz IN z rady budowy nr 2 pxt. 1 b. 

h) Ni i IN podtrzymują stanowisko o braku złożonej kompletnej 
dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umownymi. 

c) w dniu 27 09 2021 r GW przesłał w korespondencji mailowej projekt 
aranżacji i wyposażenia wnętrz, do którego IN w dniu 27 09 202, r do niego 
uwagi Ustalono, że podczas bezpośrednich spotkań i rozmów z 
projektantem aranżacji i wykończenia wnętrz z IN zostaną wypracowane 
uzqodnierua, które GW uwzględni w projekcie. 

wszyscy otwarte 
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c:vv p;)1nfurrnt· ,a1. ,:s• ol.eci .re doku, nentacja prcjektov.a jest poprawiana o 
ll\'·!ć:l!,_li !f! 1 l'~t 

W dniu 08.11.2021 r. w korespondencji e-mail (wysłano pocztą w dniu 
10.11.2021 r.) IN zgodnie z prośbą GW przekazał Protokół odbioru bądź 
odmowy odbioru dokumentacji projektowej. 

W dniu 18.11.2021 r. w UM Siechnice GW złożył poprawioną dokumentację 
projektową, zrewidowaną o uwagi z Protokołu odmowy odbioru. 

2. Robót budowlanych nie rozpoczęto, trwa prefabrykacja w zakresie stanu 
surowego częsci parteru. V\!ykonano 13 modułów parte-u wraz z poszyciem 
podłóg I parteru 

2. Robót budowlanych nie rozpoczęto, trwa prefabrykacja w zakresie stanu 
surowego części parteru. Wykonano 21 modułów konstrukcji stalowej 
parteru. Opłytowano podłogi i sufity 16 modułów parteru , trwa płytowanie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

2 Robót budowalnych me rozpoczęto. Trwa prefabrykacja modułów. 
Rozpoczęto prace związane z montażem instalacji elektrycznych i 
sanitarnych w prefabrykowanych ścianach 

3. Robót budowlanych nie rozpoczęto. Trwa prefabrykacja modułów 
(pozostało do stab.ykowania 40 modułów). Trwają prace związane z 
montażem instalacji elektryczny h I sanitarnych w prefabrykovvanych 
ścianach 

4. Robót budowlanych na terenie budowy nie rozpoczęto. Trwa prefabrykacja 
modułów. Trwają prace związane z montażem instalacji elektrycznych i 
sanitarnych w prefabrykowanych ścianach w stopniu ograniczonym z uwagi 
na oczekiwanie akceptacji dok. projektowej i kart materiałowych. 

5. GW prosi o przekazanie projektu technicznego (zgodnie z prawem 
budowlanym). 

4. PLAN ROBtf>T NA NASTĘPNY TYDZIEN 
Ir 

4.1. Plan na tydzień 47: 
a) dalsza prefabrykacja w zakresie stanu surowego części parteru i 

piętra. 
b) kontynuacja instalacji sanitarnych i elektrycznych = 

GW otwarte 

Strona 5 z 7 



rozpoczęcie prac na budowie w zakresie prac organizacyjnych i prac 
--- 

c) 
sanitarnych (zależne od akceptacji i przekazania projektu 
technicznego). 

5. WNIOSKI MATERIAŁOWE 
5.1. NI otwarte 

' I' 1 ' ' l t I 
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łf'ł .,--'• Clrrn 1 27 1 U 202 l r orzekazar GW wruosk: materiałowe zatwierdzone 1 

n:··.?at\."1/1e„d2.one ~rzez; H 
Ei'1-EP5 EOi'-EOS; se: S03, S05-S20 
801-602 804 B 14, B 16-825 
B26-B38 

GV\' iPfr1rrr1uJ,=--: r.:2 rewrouje niezatw.erdzone wn.oski materiałowe oraz że 
przekaże Je cle 1211.20211 

GW w dniu 18.11.2021 r. złożył komplet, na dzień dzisiejszy, kart 
materiałowych. 

6. VftM~G.ANIA1 ZMIANY. 
6.1. Brak 

7. Sł;łRAWY URZl;OOWE 
7.1. Brak 

8~ INNE l'i 
I> 

8.1. 
IN informuje, ze wystąpił o ich udostępnienie i po uzyskaniu niezwłocznie 
przekaże GW 
!N informuję, że nie posiada operatów wodnoprawnych do Decyzji nr 
'163/2013 i nr 432/2014. 

GW informuje że z uwagi na fakt, że dzisiejsza rada budowy odbyła się bez 
obecności wszystkich uczestników, o czym GW został poinformowany w 
dniu dzisiejszym, nie zostały poruszone wszystkie istotne tematy. 

9. NASTl;PNA NARAłl)A - 
I 

9.1. Następna narada odbędzie się 25.11 .2021 r. Wszyscy 

Skróty: 
IN - Inwestor 
NI - Nadzór Inwestorski 
KB - Kierownik budowy 
KP - Kierownik projektu 

GW - Wykonawca 
- osoba nie biorąca udziału w Radzie budowy 

Legenda: XXX - oznacza brak reakcji GW na wystąpienie IN/NI 
Protokół sporządziła: 
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