
Umowa nr: ZP/6/2021 zawarta w dniu 09.02.2021 r. 

Przedmiot umowy: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w 
technologii modułowej w systemie „pod klucz", w fonnule zaprojektuj i 
wybuduj wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - 
etap I" 

Inwestor/Zamawiający: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

Nadzór Inwestorski: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Jana Pawła li, 55- 
010 Siechnice 

Wykonawca: Cllmatlc Sp. z o.o. S. k. ul. Zytnla 6, Reguły, 05-816 Michałowice 

Użytkownik Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

Narada 7 Rewizja 00 

Data narady 25 listopada 2021 r. 

Data protokołu 25 listopada 2021 r. 

Uczestnicy narady 

Imię i nazwisko Telefon Funkcja 

:Jsn~ !\ lilaP 71 786 09 D1 Burmistrz 

l.eslaw Kubih 71 786 09 01 Zastępca Burmistrza 

Kartr-a Chojnacka - Netter 71 736 J9 72 Kterc• m•k lf,'ydziału Inwestycyjnego 

Izabela Molak-Łapińska 7178609 82 Podinspektor Wydziału Inwestycyjnego 

Sylwester Sas 601956901 SISK Doradca do spraw pasywności 

Piotr Gądziński 609 996 042 SISK Inspektor Nadzoru robót budowlanych/Koordynator 
Inspektorów Nadzoru 

Wit Bensari 601 741 416 SISK Koordynator Projektu 

Krzysztof Maj 609 996 766 SISK 

Bartosz Makowski 781506348 SISK Inspektor Nadzoru branży elektrycznej 

Paweł Wiśniewski 502 205 773 SISK Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej 

Karol Ignaczak 695 800 136 CLIMATIC Kierownik projektu 

Emilia Szczucka 604 448 404 CLIMATIC Kierownik budowy 

Cezary Deluga 697 692 495 CLIMATIC Koordynator działu realizacji 

Radosław Kober CLIMATIC Zastępca Kierownika projektu 

Agenda: 
1. Organizacja inwestycji 
1. Sprawy formalno-prawne 
2. Stan prac 
3. Plan robót na następny tydzień 
4. Wnioski materiałowe 
5. Wymagania, zmiany 
6. Sprawy urzędowe 
7. Inne 
8. Następne spotkanie 
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Lp. Treść Odpowiedzialny Status 
1. ORGANIZACJA INWESTYCJI 
1.1 
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GW otwarte 

1.2 l'1N w un u 23 09 '.;'f'!'.'11 r złożył wnlosr k o c z9on'l1e,11e or,c;ług, 
~n,,1 1n1k::icyj1•eJ tPren11 budowv IN v/nosi aby wniosek ten został 
=rewidowan; c, ustalenia ze spotkania zaplanowanego na dzień 1 1 O 2021 r 
KB i Pracownika iN oraz o zaprsv Jednoznacznie określające. że dotyczy o,·, 
cbsługI le, enu budowy, a nie uzqoc. 11en1a trasy dostawy materrałów 
qabai ytowycb GW mforrnuje że transport modułów na teren budowy 
odbywać się będzie w pierwszych tyqcdruacn grudnia ( 1 O nocy 3 noce , 
przerwa, 3 noce) 
W dniu 7 pazdzrernika :w21 r zostan.e przekazane GW odpowiedź. 
GW w cl, 11u 07 10 2021 1 zostało przekazane stanowisko WK dot. Projekt 
obsługi kornunikacvjne] budowy 
Gł/V poi n form iwa], że w dniu 15 10 202 ·1 r. Kierownik Budowy zleży 
poprawiony projekt obsługi budowy. 
Poprawiony projekt obsługi budowy został ztożony GW czeka na opinie 
Wydziału Komunalnego. 

GW otrzymał stanowisko WK. 

Po wizycie NI w dniu 0811 2021 r w zakładzie produkcyjnym NI 
poinformował IN, że od ostatniego pobytu tj od dnia 11 pażdziernika 2021 
r postęp robót polegający na prefabrykacji modułów jest znikomy. 

W dalszym ciągu produkcja modułów jest znikoma. GW oczekuje na 
zatwierdzenie projektu technicznego i kart zatwierdzenia materiałowego. 
Stanowisko Nadzoru Inwestorskiego: GW otrzymał zatwierdzony projekt 
wykonawczy konstrukcji. Karty z branży budowlanej, które zostały ponownie 
przekazane nie nadają się w większości znowu do zaakceptowania z 
powodu braków, które były wielokrotnie Wykonawcy przekazywane. 

W dniu 10 11 2L21 r w prsrrue nr 38320 z dnia 10 11.2 21 r IN wzywa GW 
do intensyfikacji prac w zakładzie produkcyjnym GW dot. prefabrykacji 
modułów 

j.w. 

W dniu 15 11 2021 1 w piśmie nr 38509 z dnia 10 11 2021 r IN wzywa GW 
do rozpoczęcia prac na terenie budowy 

GW warunkuje rozpoczęcie prac od otrzymania projektu technicznego. NI 
oraz IN po sprawdzeniu dokumentacji niezwłocznie zajmie stanowisko w 
sprawie akceptacji lub odmowy. 

GW w dniu 18.11 2021 r złożył w UM Siechruce pismo nr 5b dot 
zastosowania membrany cv ako ukr cie dachu bud nku 

GW otwarte 
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ly. 

24 listopada 2021 r. IN otrzymał stanowisko NI dotyczące zastosowania 
membrany jako pokrycia dachu. Po zapoznaniu się z opinią IN określi 
stanowisko. 

2. SPRAWY FORMALNO-PRAWNE 
2.1 PODWYKONAWCY 
2.1.1. 
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IN 22 listopada 2021 r. pismem 39101 przekazał stanowisko z uwagami do 
projektu umowy z Podwykonawcą. GW deklaruje złożenie rewizji w dniu 
dzisieisz m. 

GW otwarte 

2.2 UMOWA 
2.2.1. Brak wniosków o zmianę zapisów umownych 

2.3. HARMONOGRAM 

2.3.1. · W d111u 28 O!l2021 r G\JV złoży! nowy harmoncqrem ogól. y, szczegółowy 
prowaozerua robót poprawiony o u-..vagi 1N i li) z arna 16.09.2021 r. Uw y1 
NI i IN wruesle w zwrotnie] korespondencji mailowej. 

-----; N! '" dniu 7 października w korespondencji e-mail wn1ó. ł uwagi, w 
. szczególności dot.. 

- braku programu naprawczego udowadniającego, że GW dotrzyma 
umownego terminu budowy 
- harmonogram rzeczowo - finansowy oraz harmonogram finansowy są nie 
spójne, zbyt ogólne, a jednocześnie wskazuje terminy zatwierdzeń kart 
materiałowych, 
- sugeruje się aby harmonogramy rzeczowo - finansowy oraz finansowy 
powinny zostać opracowane w jednym dokumencie. 
W dniu dzisiejszym IN prześle do GW stosowne pismo. 
W dniu dzisiejszym, tJ. ·14. i 0.2021 r. IN prześle do GW stosowne pismo. 
Stanowisko lN zostało przekazane w piśmie z dn. 28.10 2021 r. 
GW poinformował, że przekaże poprawione harmonogramy po otrzymaniu 
protokołu odmowy odbioru dok. projektowej bądź akceptacji. 

Do dziś (25 listopada 2021 r.) GW nie przekazał harmonogramów 
(ogólnego i rzeczowo - finansowego). 

GW otwarte 

2.3.2. GW deklaruje dotrzymanie terminu zakończenia realizacji Umowy nr 
ZP/6/2021 G\/V uzależnia terminowe zakończerue realizacji urnowy od 
terminowej akceptacji rozwiązań projektowych I materiatowych przez IN i 
NI. 
GW widz: zagrożenie w terminowej realizacji umowy, z uwagi na rozbieżne 
stanowiska dotyczące zapisów umownych porrnędzy GW , a NI dotyczące 
parametrów pasywnych jak:e ma osiągnąć budynek. 
NI informuje, że nigdy w korespondencji z GW nie używał sformułowania, 
że budynek ma być budynkiem pasywnym, a jedynie że ma osiągnąć 
parametry pasywne zgodnie z PFU 
IN informuje, że w sprawie interpretacji zapisów PFU dot. standardów 
pasywnych zaj rile pisemne stanowisko, które będzie odpowiedzią na 
GW z dnia 6 ażdziernika 2021 r 

GW otwarte 
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i:.,1 :1? odc';,A, 1, 1f)0k• fr, ,1Cb spotxan li GVJ d:; drna cJ7lS18J~7ego NI ni(; 
otrzvnał kornpretne] dokumentac] wykonawczej ani warsztatowej Złożone 
doki unentacje GW wycofał i ponownie .:tożyl w wersji szczątkowej. 

VVg stanowiska GW, 1'.J'N nigdy nie wycofał dokumentacjr, Jedynie składa 
rewizję projektów. 

Gl.'1/ prosi o przekazarue protokołów odbioru tub odmowy dokumentacj 
projektowej. 
IN informuje, że do dnia dzisiejszeqo nie otrzyma, dokumentacji projektowej 
do odbioru 

W dniu 12 10 202·1 1 GW otrzymał uwag\ NI branży elektrycznej, nie 
otrzvmal branzy sanitarnej i budowlanej. 
W dniu czisiejszvrn powyższe brakujące uwagi zostały przekazane przez NI 
do GW. 

W korespondencji e-mail z dnia 26.10.2021 r. IN przekazał GW stanowisko 1 

uwagi dot projektów wykonawczych architekturv, branży sanitarnej, 
elektrycznej i do STWiOR. 

GW w dniu 18.11.2021 r. przekazał rewizję powyższej dokumentacji. 

IN zaimie stanowisko w terminie umown m. 
2.3.3. Nl zajmie stanowisko ws zagrożenia terminu realizacji umowy, po analizie 

przesłanych harmonogramów. 

NI z uwagi na wskazane terminy w przesłanym harmonogramie rzeczowo 
finansowym (do którego NI wniósł uwag, w dniu 7 października 2021 r.) oraz 
z uwagi na ich czasokres I wzajemne nakładanie się poszczególnych robót 
informuje że na dzień dzisiejszy dotrzymanie terminu umownego jest 
zagrożone 

NI podtrzymuje stanowisko o zagrożeniu terminu umownego. 

GW swoje stanowisko przedstawi w odrębnej korespondencji. 

Do 25 listopada 2021 r. GW nie zajął stanowiska. 

NI otwarł 

3. STAN PRAC 
3.1. 1. Prace projektowe: 

a) GW z NI odbywał, na p1 zelomie sierprua 1 wrzesrua 2021 r w celu 
zrewrcowania dokumentacji wyko; Ia~ czej I uvzqlędnierua uwaq NI 
wniesionych w dniu 30.07 202·1 r I w dniu :2.08.:2021 r W wyniku tyci, 

wszyscy otwarte 
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c) w dni,: :· 7 ori 2W I r C\;~1 przest::-il ,r, kc•:·fa,ponc1enCji rnailowej p, ojekt 
d1 an za. J 1 , v, yposazen ,a wnet. z u r tórego I N w dniu 2 7 08 2021 r do mego 
u1.vagi. Ustalcr-o. ze pudcLi::lS Ut'::Lf.h.1:::'eJr11d1 spotkań i ruz111ów t.. 

projektantem aranżacji i wykończenia wnętrz z ł ' zostaną wypracowane 
d;-10,:in;er,icl xlóra nw LiV zc;i:i;;dlli ·,V pr'->J8k,:ie 

c) iN nfc,nn- ,Je ze w dniu dzisiejszym zqodnie z cekraracja GW ma otrzymać 
re1A zję projek tt I a, anzac;' wnętrz 

c) 1N inforn1uJę że do drua dztsrejszeqo projekt aranzacn wnętrz nie został 
złożony przez GW 

GW .nformuję ze powyższy projekt oędz:e ziozonv w druu dzisrejszyrn wraz 
z próbkami materialowymi. 

d) IN wniósł aby w dniu 1 10.2021 r. w ramach wyrrnany korespondencji 
mailowe] IN, NI oraz GW wypracowali listę zaległych spraw do uzgodnienia i 
zatwierdzenia. 

e) W dniu dzisiejszym GW otrzymał uzgodnienie projektu kanalizacji 
deszczowej z uwagami. 

IN odpowie na pismo GW nr ewid. 7. w którym zwraca się o udostępnienie 
decyzji woclnoprawnej na kanał KD 160 odprowadzający wodę z istniejącego 
budynku szkoły 

IN odpowiada ze nigdy r Ie był w posiadamu powyższej 

G\N pomfounował, ze obe 111e dokumentacja projektowa jest poprawiana o 
uwagi IN i NL 

W dniu 08.11 .2021 r. w korespondencji e-mail (wysłano pocztą w dniu 
10.11.2021 r.) IN zgodnie z prośbą GW przekazał Protokół odbioru bądź 
odmowy odbioru dokumentacji projektowej. 

W druu 18.11 2021 r w lJM Siechnice GW ;dożyr poprawiona dokumentacje 
projektową zrewidowaną o uwaq. z Protokotu odmov·y odl1'C.HU 

Trwa sprawdzanie dokumentacji. Po sprawdzeniu IN zajmie stanowisko 
niezwłocznie. 

2. Robot budowlanych nie rozpoczę n trwa prefabrykacja w zakresie stanu 
s.uoweqo czesc: parteru Wykonano 13 modułów parteru wuvz z poszvcie.u 
podłóg I parteru 
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Roboty budowlane nadal nie są rozpoczęte i n~ są ~~onywane. Nie jest 
prowadzona prefabrykacja modułów. 

'.) ,.-,\ v pros, o ~ir ~8l\dZ,111i, pro1eh..tu tet.hn« .. ;mego (,:<Jod nie -;._ prawem 
huc!o1;"!anym) 

Projekt techniczny będzie przekazany po sprawdzeniu. 

4. PLAN ROBOT NA NASTĘP.NY TYDZIEN 
4.1. Plan na tydzień 48: 

a) GW oświadcza, że prefabrykacja trwa ale bardzo powoli (w bardzo 
ograniczonym zakresie) 

b} rozpoczęcie prac na budowie w zakresie prac organizacyjnych i prac 
sanitarnych (zależne od akceptacji i przekazania projektu 
technicznego). 

GW otwarte 

s. WNIOSKI MATERIAŁOWE 
5.1. 30.09 2021 r. łN przekazał NI wnioski materiałowe nr E-01 - E-08 oraz S-01 

- S-20 oraz NI zatwierdził wruoski matenałowe nr E-01, E-05, E-07 (opinia 
pozytywna wniosek do akceptacj: lN. IN informuje te bez próbek osprzętu 
nie ma rnożhwosci akceptacj: wniosku), S-03, S-·11, S-14, S-15 oraz S-16 
(opina pozytywna do akceptacji IN IN informuje że bez próbek osprzętu nie 
ma możliwości akcep acji wniosku), pozostałe wnioski zostało odrzucone 

IN informuje że wnioski materiałowe nr 801,802,804, B05 - B14, 816- 825 
rozpatrzy do 11 1 O 2021 r. 
W dniu 71 O 2021 r GW przekazał IN wnioski materiałowe B-26 - B-38 

IN przekaże GW uwagi wpro vaozone przez N! do wniosków 
materiałowych. 

IN w dniu 27 IO 2021 r przekazał GVV wruosk: materiałowe zatwierdzone i 
niezatwierdzone przez NI. 
E01-E05; E07-E08; S01--S03; S05-S20 
B01-802 B04-B14; B16-B25 
B26-B38 

GW mforrnuję ze rewiduje niezatwierdzone w.uoski .natenalcwe oraz, że 
przekaże je do ·12 11 2021 r 

GW w dniu 18.11.2021 r. złożył komplet, na dzień dzisiejszy, kart 
materiałowych. 

NI otwarte 
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NI zgłasza, że dziś (25 listopada 2021 r. ) zostaną przekazane do IN karty 
~ dot. branży elektrycznej i sanitarnej. Karty branży budowlanej zostaną 

przekazane do IN 26 listopada 2021 r. 
NI zgłasza uwagę, że w STWiOR są liczne luki w określaniu istotnych 
parametrów, co uniemożliwia płynne zatwierdzanie kart materiałowych. 

6. WYMAGANIA1 ZMIANY 
6.1. Brak 

7. SPRAWY URZl;DOWE 

7.1. Brak 

8. INNE 
8.1. 
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Kwestie powyższe zostały omówione na naradzie dzisiejszej (25 listopada 
2021 r.) 

9. NASTl;PNA NARADA 
9.1. Następna narada odbędzie się 02.12.2021 r. Wszyscy 

Skróty: 
IN - Inwestor 
NI - Nadzór Inwestorski 
KB - Kierownik budowy 
KP - Kierownik projektu 

GW - Wykonawca 
- osoba nie biorąca udziału w Radzie budowy 

Legenda: XXX- oznacza brak reakcji GW na wystąpienie IN/NI 
Protokół sporządziła: 

Podpisy osób uczestniczących w naradzie: 

..... ~l ..... kl\ ~~.-b .... " .. 
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