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NOTATKA SŁUŻBOWA 
Spisana dnia 20 stycznia 2022r. 

OBIEKT: Rozbudowa szkoły podstawowej > N ADRES: o Radwanice, ul. Szkolna 
~ o TEMAT C Rada budowy nr 12 

SPOTKANIA: 

Lista obecności (obecność zdalna): 
1. Radosław Kober - CLIMATIC Z-ca 
Kierownika projektu 
2. Marcin Wyryczyński - CLIMATIC 
Koordynator zespołu realizacyjnego 
3. Emilia Szczucka CLIMATIC 
Kierownik budowy 
4. Bogusław Skrzypko - CLIMATIC 
Kierownik robót instalacji sanitarnych 
5. Piotr Gądziński - SISK Inspektor 
Nadzoru robót b'udowlanych/Koordynator 
Inspektorów Nadzoru 

6. Bartosz Makowski - SISK Inspektor 
Nadzoru branży elektrycznej 
7. Paweł Wiśniewski - SISK Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej 
8. Sylwester Sas - SISK Doradca do 
spraw pasywności 
9. Mariusz Janowiak - Inspektor Wydziału 
Inwestycyjnego 

Ustalenia: 
1. Na wstępie omówiono sprawy poruszone na poprzedniej radzie budowy 
1.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

- Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że Zamawiający czeka na harmonogram 
rzeczowo-finansowego zatwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
z naniesionymi ewentualnymi poprawkami. 

1.2. Uzgodnienie kanalizacji deszczowej 
- Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że projekt kanalizacji został uzgodniony, 
a pismo w tej sprawie przesłano do firmy Climatic. 

1.3. Umowa na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PGNiG. 
- Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że umowa jest w dalszym ciągu procedowana. 

1.4. Wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej. 
- Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że trwa proces wydania pełnomocnictwa oraz 
uzyskania potrzebnych dokumentów: wypis i wyrys z miejscowego planu dla działek objętych 
pozwoleniem wodnoprawnym. 

1.5. Przyłącze wodociągowe na cele budowy. 
- Pan Piotr Gądziński poinformował, że do Wykonawcy przesłano pismo w sprawie akceptacji 
propozycji Wykonawcy na miejsce podłączenia tymczasowego przyłącza wodociągowego. 
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1.6. Projekt połączenia nowoprojektowanego budynku z istniejącym budynkiem. 
- Pan Radosław Kober zaprezentował roboczy rysunek połączenia z budynkiem istniejącym 
oraz poinformował, że projektując nowe wejście w łączniku należy uwzględnić 4,0-metrową 
strefę p.pożarową od budynku istniejącego dlatego należy zaprojektować drzwi wejściowe 
o odporności ogniowej lub umiejscowić drzwi w odległości 4,0m od budynku istniejącego. 
- Pan Piotr Gądziński polecił, żeby drzwi wejściowe zaprojektować w odległości 4,0m od 
budynku istniejącego. 
- Inspektor Wydziału Inwestycyjnego zwrócił uwagę na niepotrzebne pozostawienie 
istniejących drzwi wejściowych. Decyzję o ewentualnej likwidacji drzwi podejmie Pan Burmistrz 
Siechnic. 
- Pan Radosław Kober zwrócił uwagę na konieczność wykonania dodatkowych prac 
projektowych w związku z zaprojektowaniem pomieszczenia portierni oraz wykonaniem 
nowego scenariusza pożarowego. Zadeklarował, że przekaże Inspektorowi nadzoru katalog 
rzeczy do wykonania. 
- Pan Piotr Gądziński przypomniał, że Pan Cezary Deluga w dniu przekazania terenu budowy 
spotkał się z Panem Krzysztofem Majem w sprawie istniejącego budynku i nie wystąpił pismem 
o roboty dodatkowe. 
- Inspektor Wydziału Inwestycyjnego poinformował, że jeżeli wystąpiła konieczność wykonania 
prac dodatkowych nie objętych zakresem umowy należy wystąpić do Zamawiającego 
pisemnie (protokołem konieczności) w celu zatwierdzenia tych prac. 
- Pan Marcin Wyryczyński poinformował, że w związku ze zmianami projektowymi należy 
wstrzymać płytowanie ścian przy łączniku. 
- Pan Piotr Gądziński oznajmił, że moduł łącznika przy istniejącej szkole jest w zakładzie 
produkcyjnym zlokalizowany w sposób nie stanowiący utrudnień. 

2. - Pan Marcin Wyryczyński zapytał, kto reprezentuje Zamawiającego ? 
- Koordynator Inspektorów Nadzoru przekazał, że do Wykonawcy przesłano pismo, w którym 
wskazano Nadzór Inwestorski, jeżeli informacja ta jest niewystarczająca prosi Wykonawcę 
o wystąpienie pisemne z zapytaniem, kto jest Inspektorem nadzoru. 

3. Omówiono sposób przygotowania wniosków: Zatwierdzenie materiałowe. 
- Pan Marcin Wyryczyński oznajmił, że Zatwierdzenia materiałowe podpisuje Kierownik 
budowy lub Kierownicy branżowi. W umowie §5 ust. 2 wskazano osoby odpowiedzialne za 
realizację Przedmiotu umowy. 
- Koordynator Inspektorów Nadzoru Piotr Gądziński oczekuje, że wnioski: Zatwierdzenie 
materiałowe będą podpisane przez Kierownika budowy. Dla akceptacji wniosków, poprosił 
Wykonawcę o przedstawianie rewizji, które przedstawiać będą alternatywne rozwiązania. 
- Uzgodniono, że wnioski: Zatwierdzenie materiałowe będą podpisywane przez Kierowników 
branżowych i Kierownika budowy. Pan Piotr Gądziński wskazał, że jeżeli nie jest dostępny 
osobiście, dokumenty Wykonawca powinien składać w biurze SISK Sp. z o.o. 

4. Realizacja prac budowlanych. 
- Koordynator Inspektorów Nadzoru Piotr Gądziński zapytał, kiedy zostanie wykonane 
przyłącze wody? 
- Kierownik robót instalacji sanitarnych poinformował, że prace zostaną rozpoczęte 
w poniedziałek 24 stycznia br. 
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- Pan Piotr Gądziński poprosił Wykonawcę, aby o pracach powiadomić ZGK Sp. z o.o. z uwagi 
na konieczność montażu wodomierza. 
- Koordynator Inspektorów Nadzoru Piotr Gądziński zapytał, kiedy zostaną rozpoczęte prace 
fundamentowe? 
- Kierownik budowy odpowiedziała, że przed rozpoczęciem prac należy usunąć istniejącą 
studnię. Prace usunięcia studni Kierownik budowy planuje wykonać w przyszłym tygodniu. 

5. Prefabrykacja budynku. 
- Koordynator Inspektorów Nadzoru Piotr Gądziński przekazał informacje z zaawansowania 
prac w zakładzie produkcyjnym firmy Climatic. 
Trwają prace związane z wykańczaniem parteru: układanie instalacji oraz wykonywanie gładzi 
na ścianach. Dla I piętra wykonano w 80-85% konstrukcję, trwa zabezpieczanie antykorozyjne 
oraz płytowanie podłóg i sufitów. 

Protokołował: Mariusz Janowiak ..... /4 tł,_ f iv.~_c u:?CI '::':/ą. ł . 
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