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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawa opracowania jest umowa nr PU/215/2019 zawarta w dniu 14.03.2019 r. między: 
Gminą Siechnice z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, 
a wykonawcą: Firmą Inżynierską OPTIMA SOLID Krzysztof Walaszek z siedzibą przy  
ul. Kwiatowej 13, 41-400 Mysłowice. 

 
Przy opracowaniu korzystano z następujących pozycji piśmiennictwa, norm oraz 

materiałów archiwalnych: 
 

[1]  Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 146/2006r., poz. 1118 
 z późniejszymi zmianami). 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 
 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
 wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z dnia 23. września 2003 
 r. poz. 1729). 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 
 12. października 2002 r. poz. 1393). 
[4] Inwentaryzacja geometryczna obiektu 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny – projekt tymczasowej 
organizacji ruchu dla zadania nr 1: „Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Starowiejskiej 
nad rzeką Zieloną w Radwanicach". Projekt obejmuje organizację ruch kołowego oraz sposób 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót związanych z remontem obiektu mostowego, 
zamknięcie drogi na moście oraz wytyczenie objazdu. 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY 

 
 Droga gminna nr G000004 (106994 D) znajduje się w gminie Siechnice, miejscowości 
Radwanice (województwo dolnośląskie, powiat wrocławski). Ulica Starowiejska 
zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Jest to droga lokalna, dojazdowa, o nawierzchni 
asfaltowej w części od ul. Wrocławskiej do obiektu mostowego i nawierzchni brukowej. 
Szerokość jezdni wynosi od 4,0 do 5,5m. Droga przy obiekcie mostowym nie posiada 
wyznaczonych ciągów pieszych. Nad rzeką Zieloną znajduje się most jednoprzęsłowy o 
konstrukcji żelbetowej, płytowo-belkowej, o rozpiętości przęsła 7,0m oraz długości 
całkowitej 8,4m. Na ulicy Starowiejskiej występuje małe natężenie ruchu kołowego oraz 
niewielkie natężenie ruchu pieszego.  
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Rys.1. Widok jedni na obiekcie mostowym w stronę ul. Wrocławskiej 
 

 
Rys.2. Widok jedni na obiekcie mostowym w stronę ul. Stawowej 
 

Projektowany objazd wyznaczony zostanie ciągiem drogi krajowej nr 94 (ul. Wrocławska), 
ulicą Marii Konopnickiej oraz ulicą Starowiejską. Na wymienionych drogach w obrębie 
projektowanego objazdu nie wprowadzono ograniczeń tonażowych. W obrębie drogi krajowej 
ul. Wrocławskiej wyznaczono dwa pasy ruchu po 3,5m za pomocą oznakowania poziomego. 
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W zakresie dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej i ul. Starowiejskiej nie zastosowano 
oznakowania poziomego ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni 4,5-5,0m. Są to 
drogi lokalne, dojazdowe. 

W obrębie ul. Wrocławskiej funkcjonuje ruch pojazdów komunikacji zbiorowej – 
występują przystanki w postaci zatok autobusowych. 
 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 

Zamknięcie drogi zrealizowane zostanie poprzez ustawienie zapór drogowych U-20b wraz 
ze znakami B-1 i tabliczkami o treści: „Nie dotyczy pojazdów budowy” oraz pryzm piasku. 
Zapory U-20b należy wyposażyć w pomarańczowe światła migające U-35. Za ostatnimi 
skrzyżowaniami w odległości ok. 100m od zamkniętej drogi ustawione zostaną znaki F-5 
informujące o braku przejazdu, oraz znaki A-14 ostrzegające przed miejscem prowadzenia 
robót drogowych. 

Wyznaczony zostanie dwukierunkowy objazd o długości ok.2,4km. Zaprojektowano 
oznakowanie objazdowe F-9 w zakresie wymienionych wyżej dróg. Szczegółowe rozwiązania 
pokazano w części rysunkowej. 

 
Wykaz projektowanych znaków drogowych: 
 
Znaki ostrzegawcze: 
A-14 „roboty na drodze” - 3 szt. 
 
Znaki zakazu: 
B-1 „ zakaz ruchu" - 2 szt. 
 
Znaki uzupełniające: 
F-5 „uprzedzenie o zakazie” - 2 szt. 
F-6 „uprzedzenie o zakazie” - 5 szt. 
F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” - 2 szt. 
F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” - 12 szt. 
 
Tabliczki: 
T-0 „Nie dotyczy pojazdów budowy” - 2 szt. 
 
Zapory: 
U-20b - 4 mb - 2szt. 
 
Światła ostrzegawcze: 
U-35 (pomarańczowe) - 4 szt. 
 
 

 
5. CZAS TRWANIA ROBÓT 

 
Przewidywany termin rozpoczęcia prac  planowany jest na rok 2020. Czas trwania prac 

wynosić będzie ok 1,5 miesiąca. 
Roboty budowlane prowadzone podczas tymczasowej organizacji ruchu dla zadania 

nr1, nie mogą być wykonywane jednocześnie z robotami remontowymi prowadzonymi dla 



   
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

Opis techniczny 
 

6 
 

zadania nr4: „Mostu drogowego w ciągu ul. Dębowej nad rzeką Zieloną”, z powodu 
występowania kolizji pomiędzy dwoma zaprojektowanymi objazdami. 
 

6. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
 
 Po zakończeniu robót należy przywrócić pierwotną organizację ruchu na ulicy 
Starowiejskiej. 
 

7. OPIS ZAGROŻEŃ DLA RUCHU 
 

Remont mostu związany jest z koniecznością wygospodarowania miejsca dla 
pracowników oraz pojazdów budowy wykonawcy. Prowadzone roboty polegały będą na 
całościowym remoncie obiektu, wymianą konstrukcji jezdni oraz poprawie stanu 
technicznego mostu. Wystąpią zagrożenia związane z pracą w wykopach, pracami 
wysokościowymi oraz niedostateczną ilością miejsca do utrzymania ruchu w czasie 
prowadzenia robót. Występuje również podwyższone ryzyko kolizji uczestników ruchu ze 
strefą robót. 
 

8. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM W CZASIE REALIZACJI 
 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy należy w szczególności zwrócić 

uwagę na to aby: 
- Pracownicy posiadali aktualne badanie lekarskie. 
- Pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń. 
- Pracownicy posiadali odpowiednią odzież ochronną. 
- Pracownicy mieli ubrane kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym lub 

pomarańczowym, w razie niepogody żółte kurtki przeciwdeszczowe. 
- Należy terminowo prowadzić szkolenia BHP informujące o: 

- wykonywanych pracach, 
- występujących zagrożeniach i ich przeciwdziałaniu, 
- strefach bezpieczeństwa 
- Potwierdzone to być powinno podpisem pracownika i dozoru 

szkolącego.   
- Niebezpieczne prace powinny być prowadzone w obecności dozoru. 

 
9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
- Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.  
- Wszystkie znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sposób 

ich umieszczenia na drodze powinny spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).  

- W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawienia 
zabezpieczenia, oświetlenia i oznakowania zastępczego a stwierdzone usterki 
niezwłocznie usunąć. 

- Oznakowanie robót i zabezpieczenie należy wykonać  w sposób wskazany na 
załączonym opracowaniu, jednakże miejsca ustawienia znaków w terenie należy 
wybrać indywidualnie w zależności od sytuacji. 
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- Pas drogowy drogi gminnej po zakończeniu robót związanych z remontem mostu 
należy doprowadzić do stanu poprzedniego, a w razie konieczności odtworzyć 
nawierzchnię jezdni i pobocza. Ewentualne uszkodzone elementy drogi wymienić na 
nowe. 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 
Spis rysunków: 

1.Tymczasowa organizacja ruchu - plan orientacyjny (1:10000) 

2.Schemat tymczasowej organizacji ruchu (1:500) 

3.Schemat tymczasowej organizacji ruchu (1:500) 

4.Schemat tymczasowej organizacji ruchu (1:500) 

5.Schemat tymczasowej organizacji ruchu (1:500) 

6.Schemat tymczasowej organizacji ruchu (1:500) 


