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NOTATKA SLUZBOWA
Spisana dnia 20 stycznia 2022r.

5 OBIEKT: Rozbudowa szkoly podstawowej

N 2

ttJ ADRES: Radwanice, ul. Szkolna

o

o TEMAT Rada budowy nr 12
SPOTKANIA:

Lista obecnosci (obecnosé zdalna):

1. Radostaw Kober — CLIMATIC Z-ca
Kierownika projektu

2. Marcin Wyryczynski — CLIMATIC
Koordynator zespotu realizacyjnego

3. Emilia Szczucka - CLIMATIC
Kierownik budowy

4. Bogustaw Skrzypko - CLIMATIC
Kierownik robét instalacji sanitarnych

5. Piotr Gadzinski — SISK Inspektor

6. Bartosz Makowski — SISK Inspektor
Nadzoru branzy elektrycznej

7. Pawet Wisniewski - SISK inspektor
Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej

8. Sylwester Sas - SISK Doradca do
spraw pasywnosci

9. Mariusz Janowiak - Inspektor Wydziatu
Inwestycyjnego

Nadzoru robét budowlanych/Koordynator
Inspektoréw Nadzoru

Ustalenia:

1. Na wstepie oméwiono sprawy poruszone na poprzedniej radzie budowy

1.1.  Harmonogram rzeczowo-finansowy
- Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformowat, ze Zamawiajacy czeka na harmonogram
rzeczowo-finansowego zatwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Z naniesionymi ewentuainymi poprawkami.

1.2.  Uzgodnienie kanalizacji deszczowej
- Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformowat, ze projekt kanalizacji zostat uzgodniony,
a pismo w tej sprawie przestano do firmy Climatic.

1.3.  Umowa na wykonanie przytaczenia do sieci gazowej PGNiG.
- Przedstawiciel Zamawiajacego poinformowat, ze umowa jest w dalszym ciggu procedowana.

1.4. Whniosek o wydanie decyzji wodnoprawne;.
- Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformowalt, ze trwa proces wydania petnomocnictwa oraz
uzyskania potrzebnych dokumentéw: wypis i wyrys z miejscowego planu dla dziatek objetych
pozwoleniem wodnoprawnym.

1.5.  Przylacze wodociggowe na cele budowy.
- Pan Piotr Gadziniski poinformowat, ze do Wykonawcy przestano pismo w sprawie akceptacji
propozycji Wykonawcy na miejsce poditgczenia tymczasowego przytacza wodociggowego.
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1.6.  Projekt polaczenia nowoprojektowanego budynku z istniejagcym budynkiem.
- Pan Radostaw Kober zaprezentowat roboczy rysunek potaczenia z budynkiem istniejacym
oraz poinformowat, ze projektujgc nowe wejscie w taczniku nalezy uwzglednic¢ 4,0-metrowa
strefe p.pozarowa od budynku istniejgcego dlatego nalezy zaprojektowaé drzwi wejsciowe
o odpornosci ogniowej lub umiejscowi¢ drzwi w odlegtosci 4,0m od budynku istniejgcego.
- Pan Piotr Gadzinski polecit, zeby drzwi wejsciowe zaprojektowa¢ w odlegtosci 4,0m od
budynku istniejgcego.
- Inspektor Wydzialu Inwestycyjnego zwrécit uwage na niepotrzebne pozostawienie
istniejacych drzwi wejsciowych. Decyzje o ewentualnej likwidacji drzwi podejmie Pan Burmistrz
Siechnic.
- Pan Radostaw Kober zwrécik uwage na koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
projektowych w zwiazku z zaprojektowaniem pomieszczenia portierni oraz wykonaniem
nowego scenariusza pozarowego. Zadeklarowat, ze przekaze Inspektorowi nadzoru katalog
rzeczy do wykonania.
- Pan Piotr Gadzinski przypomniat, ze Pan Cezary Deluga w dniu przekazania terenu budowy
spotkat sie z Panem Krzysztofem Majem w sprawie istniejacego budynku i nie wystapit pismem
o roboty dodatkowe.
- Inspektor Wydziatu Inwestycyjnego poinformowalt, ze jezeli wystapita konieczno$¢ wykonania
prac dodatkowych nie objetych zakresem umowy nalezy wystapi¢ do Zamawiajacego
pisemnie (protokotem konieczno$ci) w celu zatwierdzenia tych prac.
- Pan Marcin Wyryczyniski poinformowat, ze w zwigzku ze zmianami projektowymi nalezy
wstrzymacé ptytowanie $cian przy taczniku.
- Pan Piotr Gadzinski oznajmit, ze modut tgcznika przy istniejacej szkole jest w zakiadzie
produkcyjnym zlokalizowany w sposéb nie stanowigcy utrudnien.

2. - Pan Marcin Wyryczynski zapytat, kto reprezentuje Zamawiajgcego ?
- Koordynator Inspektoréw Nadzoru przekazat, ze do Wykonawcy przestano pismo, w ktérym
wskazano Nadzér Inwestorski, jezeli informacja ta jest niewystarczajgca prosi Wykonawce
o wystapienie pisemne z zapytaniem, kto jest Inspektorem nadzoru.

3. Omoéwiono sposéb przygotowania wnioskoéw: Zatwierdzenie materiatowe.
- Pan Marcin Wyryczynski oznajmit, ze Zatwierdzenia materialowe podpisuje Kierownik
budowy lub Kierownicy branzowi. W umowie §5 ust. 2 wskazano osoby odpowiedzialne za
realizacje Przedmiotu umowy.
- Koordynator Inspektorow Nadzoru Piotr Gadzinski oczekuje, ze wnioski: Zatwierdzenie
materiatowe beda podpisane przez Kierownika budowy. Dia akceptacji wnioskéw, poprosit
Wykonawce o przedstawianie rewizji, ktére przedstawiac¢ bedg alternatywne rozwigzania.
- Uzgodniono, ze wnioski: Zatwierdzenie materiatowe beda podpisywane przez Kierownikéw
branzowych i Kierownika budowy. Pan Piotr Gadzinski wskazat, ze jezeli nie jest dostepny
osobiscie, dokumenty Wykonawca powinien sktada¢ w biurze SISK Sp. z 0.0.

4. Realizacja prac budowlanych.
- Koordynator Inspektoréw Nadzoru Piotr Gadzinski zapytat, kiedy zostanie wykonane
przytacze wody?
- Kierownik robét instalacji sanitarnych poinformowat, ze prace zostang rozpoczete
w poniedziatek 24 stycznia br.
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- Pan Piotr Gadzinski poprosit Wykonawce, aby o pracach powiadomi¢ ZGK Sp. z 0.0. z uwagi
na konieczno$¢ montazu wodomierza.
- Koordynator Inspektoréw Nadzoru Piotr Gadzinski zapytat, kiedy zostang rozpoczete prace
fundamentowe?
- Kierownik budowy odpowiedziata, ze przed rozpoczgciem prac nalezy usungc istniejaca
studnie. Prace usuniecia studni Kierownik budowy planuje wykonac¢ w przysztym tygodniu.

5. Prefabrykacja budynku.
- Koordynator Inspektorow Nadzoru Piotr Gadzinski przekazat informacje z zaawansowania
prac w zaktadzie produkcyjnym firmy Climatic.
Trwaja prace zwigzane z wykanczaniem parteru: uktadanie instalacji oraz wykonywanie giadzi
na Scianach. Dla | pietra wykonano w 80-85% konstrukcje, trwa zabezpieczanie antykorozyjne
oraz ptytowanie podtég i sufitow.

Protokotowat: Mariusz Janowiak ... .. '1/ aliv>T f/)aw e "q“‘é .
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