Umowa nr: ZP16/2021 zawarta w dniu 09.02.2021 r.

Przedmiot umowy: ,Rozbudowa Szkoly Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w
technologii modutowej w systemie ,,pod klucz”, w formule zaprojektuj i
wybuduj wraz z infrastruktura towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu -
etap i”

Inwestor/Zamawiajacy: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice

Nadzoér Inwestorski: Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z 0.0., ul. Jana Pawla ll, 55.
010 Siechnice

Wykonawca: Climatic Sp. z 0.0. S. k. ul. Zytnia 6, Reguly, 05-816 Michatowice

Uzytkownik Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Narada 6 Rewizja 00

Data narady 18 listopada 2021 r.

Data protokotu 18 listopada 2021 r.

Uczestnicy narady
Imig i nazwisko Telefon Funkcja
k “hojnad 4 36 09 7 27 KW iatu tnwe inegc

Izabela Molak-tapinska 71786 09 82 Podinspektor Wydziatu Inwestycyjnego

Sylwester Sa 501 956 90 SISK Dorade praw pasywnos

P Gadzins 609 996 042 SISK inspektor Nadzoru robét budow '1(\\’_1“:_"" Yordynator

Inspektoréw Nadzoru
it8 741 416 SISK Koordynator Projektu
(rzysztof Maj 609 996 765 SISK
Bartosz Mahowski 781 506 348 SiSK inspektor Nadzoru branzy elektryczne)
Pawat Wisniewski 502 205 773 SiSK inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy
' k muniKa i

Karol lgnaczak 695 800 136 CLIMATIC Kierownik projektu

Emilia Szczud! 504 448 404 CLIMATIC Kierownik buds

Cezary Deluga 697 692 495 CLIMATIC Koordynator dziatu realizacji

Agenda:
1. Organizacja inwestycji
2. Sprawy formalno-prawne
3. Stan prac
4. Plan robét na nastepny tydzien
5. Whnioski materiatowe
6. Wymagania, zmiany
7. Sprawy urzedowe
8. Inne
9. Nastepne spotkanie
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Poprawiony projekt obstugi budowy zostat ziozony. GW czeka na opinie
Wydziatu Komunalnego.

Po wizycie NI w dniu 08.11.2021 r. w zakiadzie produkcyjnym NI
poinformowat IN, ze od ostatniego pobytu tj. od dnia 11 pazdziernika 2021
r. postep rob6t polegajacy na prefabrykaciji modutéw jest znikomy.

W dniu 10.11.2021 r. w pi$mie nr 38320 z dnia 10.11.2021 r. IN wzywa GW
do intensyfikacji prac w zakiadzie produkcyjnym GW dot. prefabrykaciji
modutéw.

W dniu 15.11.2021 r. w piémie nr 38509 z dnia 10.11.2021 r. IN wzywa GW
do rozpoczecia prac na terenie budowy.

GW w dniu 18.11.2021 r. ztozyt w UM Siechnice pismo nr 55 dot.
zastosowania membrany pcv jako pokrycie dachu budynku.

Po przeanalizowaniu powyzszego i po otrzymaniu opinii NI, IN wyda
stanowisko w kwestii zastosowania materiatu do pokrycia dachu szkoly.

f FORMALN

Lp. Tresé Odpowiedzialny Status
1. ORGANIZACJA INWESTYCJI

Tl GW otwarte
1.2 GW otwarte

GW oswiadcza , ze na chwile obecng reatizacja umowy ZP/6/2021 odbywa
sie bez udziatu podwykonawcow

GW poinformowal, ze zostanie ztozony projekt umowy z podwykonawcami
dot. zew. sieci sanitarnych oraz dot. wykonania palowania - do akceptacji
IN.

GW w dniu 18.11.2021 r. w UM Siechnice ztozyt za pismem przewodnim

nr 57 projekt umowy z podwykonawca, firmg MENARD, w zakresie
wykonania fundamentéw budynku. GW wnosi 0 szybka akceptacje projektu
umowy.

2.2.

UMOWA

—
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2.2.1. | Brak wnioskdw o zmiane zapisdbw umownych
2.3. HARMONOGRAM
2301, GwW otwarte
VY Qnit -'1 Ises2yin, 1y 14, : 2027 5. IN przaesie 4o GW stosowne pismo
Stanowisko IN zostalo przekazane w pismie z dn. 28.10.2021 r.
GW poinformowat, ze przekaze poprawione harmonogramy po otrzymaniu
protokotu odmowy odbioru dok. projektowej bgdz akceptacii.
2.3.2. | GW deldaruje dotrzymanie termini zakonczenia realizacj Umowy nr GW otwarte

ZPiBI2021 . BW uzaleinia terminowe zakonczenie realizacji umowy od
terminowe} akceptacii rozwigzan projektowych | materiatlowych przez IN |

"

L
GW widzi zagrozenie w termimowe] realizac)i umowy, z uwagl na rozpigzna
stanowiska dotyczgce zapisow umownych pomiedzy GW | a Ni dolyczgcee
parametrow pasywnych jakie ma osiggnac budynek
Nlinformuje, Ze nigdy w korespondencji z GW nie uzywat sformulowania,
ze budynek ma by budynkiem pasywnym, a jedynie ze ma osiggnad
paramelry pasywne zgodnie z PFU
IN informuje, ze w sprawie interprataciji zapisow PFU dot. standardow
pasywnych zajmie pisemne stanowisko, ktére bedzie odpowiedzig na pisme
GW z dnia 6 pazdziernika 2021 1.

W dniu 12.18.2021 r zwrécono sie do projektanta PFU z prosba o
wyjasnienie interpretacji zapiséw dot. parametréw pasywnych jakie ma
osiggat budynek. Do dnia dzisiejszego IN nie otrzymail odpowiedzi. Po
otrzymaniu wyjasniehi IN niezwlotznie zajmie stanowisko w powyisze]
kwestii.

GW w pismie z dnia 28.10.2021 r. otrzymat stanowisko IN dot. pasywnosci.
GW potwierdza otrzymanie powyiszego pisma.

NI zwraca uwage, ze pomimo w niesienia uwag do pierwotnej dokumentacji
wykonawczej w dniu 5 i 6 sierpnia 2021 r. craz odbyciu wielokrotnych
spotkan NI i GW do dnia dzisiejszego NI nie olrzymal kompletnej
dokumeniacji wykonawcze;.

Ml podtrzymuge stanowisko z rady budowy nr 2, ze pomimo w niesienia
uwag do pierwotne] dokumentacji wykonawczej w dniu 5§ 6 sierpnia 2021 r,
oraz odbyciu wielokrotnych spotkan NI 1 GW do dnia dzisiejszego Ni nie
otrzymat kompletne} dokumentacj wykonawczej ani warsztatowej. Ziozone
dokumentacije GW wycofal | ponownie ziozyl w wersji szczgtkowej.

Wg stanowiska GW, GW nigdy nie wycofal dokumentacji, jedynie skiada
rewizje projektow.

GW prosi o przekazanie protokolow odbicry lub odmowy dokumentacji
proiektowej
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GW w dniu 18.11.2021 r. przekazat rewizje powyzszej dokumentacji. V}
IN = ‘L\f\,w 4% M ﬂoﬂ pwai,m'lew @f do Q&OP.,woaan, N l

233

Ni zajmie 1 1n ter i reghzach umowy, pe anglizie
UPRCEts 1-’.~'!‘

NI z uwag ne kazane terminy w ;ue:%cym harmonogrania rzeczow
firansowym {do ktdregs Ni wnidst uwagl w dniu 7 pazdziernika 2021 v} oraz

z uwagi na ich czasckres s.,:ajemne nakladame sig poszczegdinych robot
informuje Ze na dzien drzisiejszy dotrzymanie terminu umownego jest
zagrozone

Ni podirzymuje stanowisko o zagrozeniu terminu umownego.

GW swoje stanowisko przedstawi w odrebnej korespondencii.

1. Prace projektowe:

a) GW z NI odbywali na przetomie sierpnia | wrzesnia 2021 1. w celu
zrewidowania  dokumentacjt wykonawcze] | uwzglednienia uwag NI
winesicnych w dniu 30.07.2021 v i w dniu 2.038 2021 r. W wyriku tych
spotkan GW przekazat N w dniy 23.09.2021 r. zrewidowane projekly
wykonawcze: konstrukcjl, architektury, instalacj sanitarnej, a IN w dniu
27092021 r. przekazat je N!

b) IN zobowigzuje sie w terminie 3 dni po pozyskaniu opinii Ni do
przekazanych projektow wykonawczych zajac stanowisko ws akceptacji tych
projekiow.

b} GW whnosi o przekazanie stanowiska IN w formie protokotu odbioru tub
odmowy odbioru

NI informuje, ze nie ma mozliwosci odniesienia sie do przekazanych przez
GW w dniu 23.09.2021 r. dokumentow i przekazania rekomendacii IN z
uwagi, ze dokumenty te nie stanowig dokumentacji zgodnie z zapisami
umowy (Paragraf 1 ust. 2, zalacznik nr 1 do umowy pkt. 3 Zadanie 1 ust. 1
i pkt. 6)

N podirzymuje stanowisko Ni oraz IN z rady budowy nr 2 pkt. 1 b,

hy NI i IN podtrzymujg stanowisko o braku zlozone] kompletnej
dokumentacji projektowe] zgodnie z zapisami umownymi.

c) w dniu 27.09.2021 r GW przestal w korespondencji mailowe] projekt
aranzacji i wyposazenia wnetrz, do ktérego IN w dniu 27.09.2021 r. do niego
uwagi Ustalono, Ze podczas bezposrednich spotkan | rozmow z
projektantem aranzacjl i wykofczenia wnetrz z IN zostang wypracowane
uzgodnienia, kiore GW uwzgledni w projekcie.

wszyscy

otwarte

otwarte
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W dniu 08.11.2021 r. w korespondencji e-mail (wystano poczta w dniu
10.11.2021 r.) IN zgodnie z prosbg GW przekazat Protokét odbioru badz
odmowy odbioru dokumentacji projektowe;.

W dniu 18.11.2021 r. w UM Siechnice GW ziozyt poprawiong dokumentacje
projektows, zrewidowang o uwagi z Protokolu odmowy odbioru.
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Yt
2. Robét budowlanyeh nie razpoczeto, trwa prefabrykacja w zakresie stant

AS ¥ Y Af ¢ B 14 1
\ 1 3N i i

parteru. Optytowano podiogi i sufity 16 modutow parteru |, trwa piytowanie |

scian zewnetrznych | wewnetrznych

2. Robot budov m”y(v;l fHe [0ZpocCe elo frwa }.C{ublyt\&k ja  MOGLHOW

Rozpoczeto prace zwigzane z montazern instalacji elekirycznych i

saniamycn w prefabr vkowanych scianach

3. Robdt budowlanych nie rozpoczelo.  Tr refabrykacia modulow
(pozostaio do stabrykowania 40 modutow). Trwajg prace zwiazane z
montazem instalac) elektrycznych | sanitarnych w prefabrykowanych

& p -
scianacn.

4. Robot budowlanych na terenie budowy nie rozpoczeto. Trwa prefabrykacja

modutéw. Trwaja prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i

sanitarnych w prefabrykowanych $cianach w stopniu ograniczonym z uwagi
na oczekiwanie akceptacji dok. projektowej i kart materiatowych.

5. GW prosi o przekazanie projektu technicznego (zgodnie z prawem
budowlanym).

a) dalsza prefabrykacja w zakresie stanu surowego czesci parteru i
pietra.
b) kontynuacja instalacji sanitarnych i elektrycznych
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c) rozpoczecie prac na budowie w zakresie prac organizacyjnych i prac
sanitarnych (zalezne od akceptacji i przekazania projektu
technicznego).

WNIOSKI MATERIAL OWE

Nast narada odbedzie sie 25.11.2021 .

I w 102021 r przekazat GW wnioskl materiatowe zatwierdzone

HH= twiertdzons presz M

EQ1 EQ7-£08; S01-803; 505-520

BO1-B0Z B04-814; B16-B25

B26-B3t

GW informue, ze rewiduje miezatwierdzone wrioski materaiowe oraz, ze
s

przekaze je de 12.11.2021 1

GW w dniu 18.11.2021 r. ztozyt komplet, na dzien dzisiejszy, kart
materiatowych.

IN informuje, ze wystapit o ich udostepnienie | po uzyskaniu niezwiocznie
przekazz GW

IN informuje, Ze nie posiada operatow wodnaprawnych do Decyzji nr
163/2013 i nr 432/2014.

GW informuje ze z uwagi na fakt, ze dzisiejsza rada budowy odbyla sie bez
obecnosci wszystkich uczestnikéw, o czym GW zostat poinformowany w
dniu dzisiejszym, nie zostaly poruszone wszystkie istotne tematy.

Ni

Wszyscy

otwarte

Skroéty:

IN — Inwestor

NI — Nadzor Inwestorski
KB - Kierownik budowy
KP - Kierownik projektu

GW - Wykonawca

— osoba nie biorgca udziatu w Radzie budowy

Legenda: XXX - oznacza brak reakcji GW na wystgpienie IN/NI

Protokdt sporzadzita:

L Ih
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