Umowa nr:

ZP/6/2021 zawarta w dniu 09.02.2021 r.

Przedmiot umowy:

»Rozbudowa Szkoly Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w
technologii modutowej w systemie ,,pod klucz”, w formule zaprojektuj i
wybuduj wraz z infrastruktura towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu —
etap I”

Inwestor/Zamawiajacy:

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawda li 12, 55-011 Siechnice

Nadzér Inwestorski:

Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunaina Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia ll, 55-
010 Siechnice

Wykonawca: Climatic Sp. z 0.0. S. k. ul. Zytnia 6, Reguly, 05-816 Michatowice
Uzytkownik Gmina Siechnice, ul. Jana Pawla Il 12, 55-011 Siechnice T
Narada 7 Rewizja 00

Data narady

25 listopada 2021 r.

Data protokotu

25 listopada 2021 r.

Uczestnicy narady

Imig i nazwisko

Telefon Funkcja

|zabela Molak-tapinska

71 786 09 82 Podinspektor Wydzialu inwestycyjnego

Sylwester Sas 601 956 901 SISK Doradca do spraw pasywnos$ci

Piotr Gadzinski 609 996 042 SISK Inspektor Nadzoru robét budowlanych/Koordynator
Inspektorow Nadzoru

Wit Bensari 601 741 416 SISK Koordynator Projektu

Krzysztof Maj 600 996 766 SISK

Bartosz Makowski 781 506 348 SISK Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej

Pawet Wisniewski 502 205 773 SISK Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej

Karol Ignaczak 695 800 136 CLIMATIC Kierownik projektu

Emilia Szczucka 604 448 404 CLIMATIC Kierownik budowy

vl rrator dzialu realiz

Radostaw Kober

CLIMATIC Zastepca Kierownika projektu

Agenda:

1.

PNOOREWN =

Stan prac

Inne

Organizacja inwestycji
Sprawy formalno-prawne

Plan robét na nastepny tydzien
Whioski materialowe
Wymagania, zmiany

Sprawy urzedowe

Nastepne spotkanie
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Lp. Tresé Od powiedzialny Status
1. ORGANIZACJA INWESTYCJI

T3 GW otwarte
1.2 GW otwarte

GW otrzymat stanowisko WK.

|
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HOrmMowat tIiN, Ze 04 ostatniego pooviu 1 oG Gnia 11 pazaziernika cudt

y 1 1 N Y FLHON

W dalszym ciggu produkcja modutéw jest znikoma. GW oczekuje na
zatwierdzenie projektu technicznego i kart zatwierdzenia materiatowego.
Stanowisko Nadzoru Inwestorskiego: GW otrzymat zatwierdzony projekt
wykonawczy konstrukgji. Karty z branzy budowlanej, ktére zostaly ponownie
przekazane nie nadajg sie w wiekszosci znowu do zaakceptowania z
powodu brakow, ktore byly wielokrotnie Wykonawcy przekazywane.

dana 1u 211 |

inten i Jor | ro CVinyr VW dot 1 fal

j.w.

GW warunkuje rozpoczecie prac od otrzymania projektu technicznego. NI
oraz IN po sprawdzeniu dokumentacji niezwlocznie zajmie stanowisko w
sprawie akceptacji lub odmowy.
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24 listopada 2021 r. IN otrzymat stanowisko NI dotyczgce zastosowania
membrany jako pokrycia dachu. Po zapoznaniu sie z opinig IN okresli
stanowisko.
2. SPRAWY FORMALNO-PRAWNE
241 PODWYKONAWCY
2.1.1. GW otwarte
IN 22 listopada 2021 r. pismem 39101 przekazat stanowisko z uwagami do
projektu umowy z Podwykonawcg. GW deklaruje ziozenie rewizji w dniu
dzisiejszym.
22 UMOWA
2.2.1. | Brak wnioskéw o zmiane zapiséw umownych
23. HARMONOGRAM
2.3.1. YV dniu 28.05.2021 1. GW ziozy y hay ogram ogoiny, szezegdlowy GW otwarte
i(12¢€ s ) 1 Y !r i hl ) £ 15.09.£UL J
i IN wnies  zwrotnie} korespendenci mailowej
Ni w dniu 7 pazdziernika w korespondencii e-mai wnidst uwagi, w
L szczegdinosci dot..
braku programu naprawczego udowadniajgrego, ze GW dotrzyma
immownego terminu r;~'du'.y
harmonogram rzeczowo - finansowy oraz haymonogram finansowy sa nie
spojne, zbyt ogodlne, a jednoczesnie wskazuje terminy zatwierdzen kart
materialowych,
- sugeruje sie aby harmenogramy rzeczowo —~ finansowy oraz finansowy
powinny zostac opracowane w jednym dokumencie.
W dniu dzisiejszym IN przesie do GW stoscwne pisimo.
W dniwu dazisiejszym, 1. 14.10.2021 1. [N przesle do GW stosowne pismo.
Stanowisko IN zostato przekazane w piSmie z dn. 28.10 2021 ¢
GW poinformowal, ze przekaze poprawione harmonogramy po otrzymaniu
protokolu odmowy odbicru dok. projektowej badZz akceptacii.
Do dzis$ (25 listopada 2021 r.) GW nie przekazat harmonogramow
(ogdinego i rzeczowo - finansowego).
2.3.2. | GW deklaruje dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji Umowy GW otwarte
ZPI6/2021 GW uzaleznia terminowe zakonczanie realizacji umowy od
terminowej akceptac) rozwigzan projeklowych | materiatlowych przez IN |
Ni
GW widzi zagrozenie w terminowej realizacji umowy, z uwagi na rozhiezne
stanowiska dolyczace zapisow umownych pomigedzy GW , a Nl dotyczace
parametréw pasywnych jakie ma osiggnad budynek.
Nl informuje, ze nigdy w korespondencji z GW nie uzywat sformutowania,
ze budynek ma by¢ budynkiem pasywnym, a jedynie ze ma osiagng¢
parametry pasywne zgodnie z PFU
IN informuje, ze w sprawie interpretacji zapisow PFU dot. standarddw
pasywnych zajmie pisemne stanowisko, ktére bedzie odpowiedzia na {
GW z dnia 8 ﬂu7 iziernika 2021 r //
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30K 1k § v spotkan N GW d nig gzisie]szego Ni nie
QUZYIMa! KOMpe tne dokumentac) NYKL '_“.’(":’&:.’j ani warszrtatowe | Ziozone

jokumentacje GVW wycofal | ponownie zlozyl w wersj szczatkowey.

Wg stanowiska GW, GW nigdy mie wycofal dokumentacy, jedynie skiada
rewizje projekiow.

GW prosi o przekazanie protokcidy odbioru b odmowy dokumentac)
projestowel.

N informuje, ze do dnia dzisiejszego nie otrzymal dekumentacii projektowej
do odbioru

Wdniu 12.10 2021 r. GW otrzymal uwagi NI branzy elekirycznej, nie
strzyrnal branzy sanitarne] i budowlane].

W dniu azisiejszym powyzsze brakujgce uwagi zostaly erzekazane przez Ni
dU G‘,“J‘

W korespondenciji e-mail z dnia 26.10.2021 r. IN przekazal GW stanowisko |
uwagi dot. projekiow wykonawczych architektury, branzy sanitarme;j,
elekirycznej i do STWIOR.

GW w dniu 18.11.2021 r. przekazat rewizje powyzszej dokumentaciji.

IN zajmie stanowisko w terminie umownym.

2.3.3.

NI zajmie stanowisko ws zagrozenia terminu realfizacji umowy, po analizie
przesianych harmonogramow.

NI z uwagi na wskazane terminy w przestanym harmonogramie rzeczowo
finansowym (do klorego NI wnids! uwagt w dniu 7 pazdziernika 2021 r.) oraz
Z uwagl na ich czasokres | wzajemne nakfadanie sig poszczegoinych robdt
informuje ze na dzien dzisiejszy dotrzymanie terminu umownego jest
zagrozone

NI podtrzymusje stanowisko o zagrozeniu terminu umownego.
GW swoje stanowisko przedstawi w odrebnej korespondencji.

Do 25 listopada 2021 r. GW nie zajat stanowiska.

1. Prace projektowe:

a) GW z NI odbywalil na pizelomie sierpria 1 wrzesnia 2021 v w celu
zrewidowania dokumentac) wykonawcze] | uwzglednienia uwag Nl
wniesionych w dniw 30.07.2021 r + w dniu 2.08.2021 v W wyniku tych

NI otwar?

~ wszyscy
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W dniu 08.11.2021 r. w korespondencji e-mail (wystano pocztg w dniu
10.11.2021 r.) IN zgodnie z proshg GW przekazat Protokét odbioru badz
odmowy odbioru dokumentac;ji projektowe;.

Trwa sprawdzanie dokumentacji. Po sprawdzeniu IN zajmie stanowisko
niezwiocznie.
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Roboty budowlane naéal nie sg rozpoczete i nie sg wykonywane. Nie jest
prowadzona prefabrykacja modulow.

Projekt techniczny bedzie przekazany po sprawdzenlu

PLAN ROBOT NA NASTEPNY TYDZI

Plan na tydzief 48:
a) GW oswiadcza, ze prefabrykacja trwa ale bardzo powoli (w bardzo
ograniczonym zakresie)
b) rozpoczecie prac na budowie w zakresie prac organizacyjnych i prac
sanitarnych (zalezne od akceptacji i przekazania projektu
technicznego).

GW otwarte

GW w dniu 18.11.2021 r. zlozyt komplet, na dzien dzisiejszy, kart
materiatowych.

-'Nl o 'otwarte
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NI = Nadzor inwestorski

KB - Kierownik budowy
KP - Kierownik projektu

Legenda: XXX - oznacza brak reakcji GW na wystapienie IN/NI
Protokét sporzadzita:

Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie:

Strona7z27

NI zglasza, ze dzi$ (25 listopada 2021 r. ) zostang przekazane do [N karty
dot. branzy elektrycznej i sanitarnej. Karty branzy budowlanej zostang
przekazane do IN 26 listopada 2021 r.
NI zgtasza uwage, ze w STWIOR sg liczne luki w okreslaniu istotnych
parametréw, co uniemozliwia plynne zatwierdzanie kart materialowych.
6. WYMAGANIA, ZMIANY
6.1. Brak
7. SPRAWY URZEDOWE
7.1, Brak
8. INNE
8.1.
Kwestie powyzsze zostaty omdéwione na naradzie dzisiejszej (25 listopada
2021r)
) NASTEPNA NARADA Z
9.1. Nastepna narada odbedzie si¢ 02.1 2.2021 r. Wszyscy
Skroty:
IN — Inwestor GW - Wykonawca

~ osoba nie biorgca udziatu w Radzie budowy




